

**RESUMEN DE CAPÍTULOS**

		Cantidad	Precio	Importe
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0,11490357	82.625,11	9493,92
2	CIMENTACION	0,38732264	318.090,34	123203,59
3	SANEAMIENTO		73.216,15	0,00
4	ESTRUCTURA		571.922,98	0,00
5	ALBAÑILERIA		485.854,28	0,00
6	SOLADOS Y ALICATADOS		204.481,19	0,00
7	IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO		130.854,58	0,00
8	CARPINTERIA EXTERIOR		200.984,12	0,00
9	CERRAJERIA		80.391,91	0,00
10	CARPINTERIA DE MADERA		167.737,48	0,00
11	APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA		50.103,31	0,00
12	PINTURA		62.597,92	0,00
13	VARIOS		8.560,37	0,00
14	URBANIZACION		49.016,48	0,00
15	VENTILACION GARAJE		44.109,43	0,00
16	PROTECCION CONTRA INCENDIOS		44.509,39	0,00
17	FONTANERIA		117.126,17	0,00
18	ELECTRICIDAD		162.827,26	0,00
19	INST.PISCINA		30.239,95	0,00
20	INST.RIEGO		4.249,28	0,00
21	APARATOS ELEVADORES		35.975,00	0,00
22	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES		32.732,05	0,00
23	CALEFACCION CENTRALIZADA		158.700,40	0,00
24	VENTILACIÓN VIVIENDAS DB-HS3		37.487,66	0,00
25	PREINSTALACION A.A		39.675,10	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN</b>				<b>132.697,51</b>
<b>GASTOS GENERALES 13%</b>				<b>17250,68</b>
<b>BENEFICIO INDUSTRIAL 6%</b>				<b>7961,85</b>
<b>TOTAL A ORIGEN PRESUPUESTO DE CONTRATA</b>				<b>157.910,04</b>
<b>OTROS</b>				
26	SEGURIDAD Y SALUD	0,05000000	32.000,00	1.600,00
27	CONTROL DE CALIDAD	0,05000000	9.800,00	490,00
28	GESTION DE RESIDUOS	0,05000000	9.516,00	475,80
<b>TOTAL A ORIGEN</b>				<b>160.475,84</b>
<b>A DEDUCIR CERTIFICACIÓN ANTERIOR Nº 1</b>				<b>67.617,86</b>
<b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>				<b>92.857,98</b>
<b>TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 2</b>				<b>92.857,98</b>

Madrid, 25 de Abril de 2020


LA PROPIEDAD:

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA:


LA EMPRESA CONSTRUCTORA:



"JARDIN LOS ROSALES"



D.O. Francisco Muñoz Carbías



D.E.O. David Hernando Martín



REHABILITA HABILITA S.L.