


**RESUMEN DE CAPÍTULOS**

		Cantidad	Precio	Importe
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0,96519000	82.825,11	79748,93
2	CIMENTACION	0,97976905	318.080,34	311655,07
3	SANEAMIENTO	0,31200753	73.218,15	22843,99
4	ESTRUCTURA	0,58442340	571.822,98	334245,17
5	ALBAÑILERIA		485.854,28	0,00
6	SOLIDOS Y ALICATADOS		204.481,19	0,00
7	IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO		130.854,58	0,00
8	CARPINTERIA EXTERIOR		200.984,12	0,00
9	CERRAJERIA		80.391,91	0,00
10	CARPINTERIA DE MADERA		187.737,48	0,00
11	APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA		50.103,31	0,00
12	PINTURA		82.597,82	0,00
13	VARIOS		8.560,37	0,00
14	URBANIZACION		49.018,48	0,00
15	VENTILACION GARAJE		44.109,43	0,00
16	PROTECCION CONTRA INCENDIOS		44.509,39	0,00
17	FONTANERIA		117.126,17	0,00
18	ELECTRICIDAD	0,02238151	182.827,26	3644,32
19	INST.PISCINA		30.239,95	0,00
20	INST.RIEGO		4.249,28	0,00
21	APARATOS ELEVADORES		35.975,00	0,00
22	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES		32.732,05	0,00
23	CALEFACCION CENTRALIZADA		158.700,40	0,00
24	VENTILACION VIVIENDAS DB-HS3		37.487,86	0,00
25	PREINSTALACION A.A		39.675,10	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN</b>			<b>3.194.067,91</b>	<b>752.137,48</b>
<b>GASTOS GENERALES 13%</b>			<b>415228,83</b>	<b>97777,87</b>
<b>BENEFICIO INDUSTRIAL 6%</b>			<b>191644,07</b>	<b>45128,25</b>
<b>TOTAL A ORIGEN PRESUPUESTO DE CONTRATA</b>				<b>895.043,60</b>
<b>OTROS</b>				
26	SEGURIDAD Y SALUD	0,35000000	32.000,00	11.200,00
27	CONTROL DE CALIDAD	0,45000000	9.800,00	4.410,00
28	GESTION DE RESIDUOS	0,30000000	9.516,00	2.854,80
<b>TOTAL A ORIGEN</b>				<b>913.508,40</b>
<b>A DEDUCIR CERTIFICACIÓN ANTERIOR Nº 7</b>				<b>790.255,76</b>
<b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>				<b>123.252,65</b>
<b>TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 8</b>				<b>123.252,65</b>


Madrid, 26 de Octubre de 2020

LA PROPIEDAD:



"JARDIN LOS ROSALES"


LA DIRECCIÓN FACULTATIVA:



D.O. Francisco Muñoz Carabias

D.E.O. David Hernando Martín

LA EMPRESA CONSTRUCTORA:



"REHABILITA HABILITA S.L."